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TOTAL
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Actions engagées 2018

Actions engagées 2014-2017
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19%

26%

37%

18%

38 Actions inscrites au contrat

Objectif : Amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines AC

Objectif : Amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ANC

Objectif : Préservation et sécurisation de l’alimentation en eau potable AEP

Objectif : Préservation et restauration de la qualité des milieux aquatiques et humides Milieux aquatiques

Bilan Technique Contrat
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10%

18%

61%

11%

Actions abandonnées

Actions terminées ou en

cours de finalisation

Actions en cours

(travaux/études)

Actions bloquées ou non

entamées

Sur les 38 actions inscrites

5 actions suivies mais n’étant pas inscrites au contrat 



Bilan technique
-

Assainissement (qualité)
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Etat Chimique des masses d’eau / Critères 

déclassement / projets ANC

Code de la 
masse 
d'eau

Nom de la masse d'eau

critères 
physico-

chimiques 
déclassants

FRHR202B-
H1444000

ruisseau de beaurepaire PO4;PHOS

FRHR207-
H1433000

ruisseau de fayau PHOS

Plusieurs Réhab ANC cours (étude 
ou travaux) à l’échelle du territoire  



Programme d’actions 2017-2018  
Assainissement Non Collectif

Fait / subvention 
attribuée

A faire/ subvention à
venir

Non fait

Réhabilitation ANC –CCCD 
2ème travaux St-Thomas

Réhabilitation ANC – CCCD-
Craonnelle

Finalisation zonage

Réhabilitation ANC - Bourg 
et Comin

Réhabilitation ANC –CCCD 
Aizelles

Réhabilitation ANC –
CC Oulchy-le-Château
Zonages en cours 

d’actualisation

Réhabilitation ANC –CCCD-
Craonne

Zonage assainissement –
Aubigny-en-Laonnois

Réhabilitation ANC – CCVA –
Chéry-Chartreuve -2ème

tranche travaux en cours

Réhabilitation ANC – Etudes 
préalables Bouffignereux

En bleu : actions non-prévues initialement En italique : actions ne nécessitant pas de financements7



Conformité des STEP (2017)
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Source : portail assainissement

Juvincourt-et-Damary (équipement)

Guyencourt (équipement 
+ performance)

Mais travaux en cours
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Fait / subvention 
attribuée

En cours / 
subvention non 

attribuée

Non fait/ subvention 
non attibuée

Diagnostic réseaux et STEP -
Beaurieux

Travaux réhabilitation
STEP Juvincourt-et-

Damary

Création STEP et réseaux -
Meurival

Abandon du projet

Guyencourt – suivi 
Fonctionnement 

Gestion patrimoniale :
Diagnostic AC Pontavert

Evergnicourt – Suivi 
fonctionnement 

Programme d’actions -2018  Assainissement 

Collectif

En italique : actions ne nécessitant pas de financements



Bilan technique
-

Eau potable
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Qualité des eaux distribuées – nitrates 

(2018)
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Source : ARS 02



Qualité des eaux distribuées –

phytosanitaires (2018)
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Molécules suivies:

Atrazine

Deséthylatrazine

Bentazone

Perchlorates

Source : ARS 02



Programme d’actions 2018 – Eau potable

Fait / subvention 
attribuée

A faire/ subvention à
venir

Non fait

Etude avant travaux DUP -
Vauxcéré

0phyto : Plan de gestion 
différencié - SE Guignicourt

Diagnostic réseau AEP –
Neufchâtel-sur-Aisne

Interconnexion – Vauxtin /
SE Fismes

Travaux de sécurisation suite 
au SDAEP – SE Chivre-Val

(SDAEP en cours)

Etude AAC Avaux -
GrandReims

Traitement du fluor – Vailly-
sur-Aisne 

Gestion patrimoniale :
diagnostic réseau AEP SE 

Glennes et Révillon

En italique : actions ne nécessitant pas de financements

13 En bleu : actions non-prévues initialement



Bilan technique
-

Milieux
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Etat biologique et actions visant à l’améliorer

Etude continuité 
ouvrage Limerie
(SIABAVE)

Restauration 
hydromorphologique
(EOA)

2 frayères à brochets
(EOA)

4 frayères à brochets
(FD Pêche 02 +SIABAVE)

Plantation ripisylve
(SIABAVE)

Plan pluriannuel travaux
SIGMAA

1 frayère à brochets
(FD Pêche 08)

Restauration marais 
de brange et de 

Lhuys



Programme d’actions 2017 – Milieux

Fait / subvention 
attribuée

A faire/ subvention à
venir

Non fait

Restauration et entretien 
des marais de Brange et 

Lhuys – CEN Picardie

Etude sur la continuité 
écologique sur l’ouvrage 
de la Limerie - SIABAVE

Restauration hydro 
morphologique -

SIABAVE

Passage en syndicat de 
bassin versant et actions 
en découlant - SIGMAA
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En italique : actions ne nécessitant pas de financements



Bilan technique
-

Animation  
Communication
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L’animation en 2018
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� Des contraintes dans la mise en place des actions prévues car: 

�Départ de Carine Obriot
�6 mois de quasi vacance du poste  

� Pas d’action de communication 

� Animation 2018 = Plus de suivi actions et appui technique des 
collectivités

30%

5%

12%

14%

7%

32%

Animation Contrat AVA 2018 

SUIVI ET APPUI Milieux

SUIVI ET APPUI ANC

SUIVI ET APPUI AC

SUIVI ET APPUI AEP

Ophyto

ANIMATION GLOBALE ET SUIVI CONTRAT



L’animation en 2018

Suivi actions Contrat

• Suivi et APPUI technique AEP
� Réunions de Suivi: AAC Avaux, AAC SE Gnignicourt, Gestion 

Patrimonial Glennes et Révillon, dissolution Gernicourt, DUP Dhuizel

� Appui Technique: Glennes et Révillon , Guignicourt, Dhuizel

• Suivi et APPUI technique AC
� Réunions de suivi et appui Technique CCCD ( Aizelles, Saint Thomas, 

Aubigny, Craonnelle)

• Suivi et APPUI technique ANC
� Réunions de suivi et appui technique: Diag STEP ET Rsx Beaurieux et 

Juvincourt et Damary

• Suivi et APPUI technique Milieux
� Elaboration et lancement marché « Campagnes de mesures »

� Suivi étude
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L’animation en 2018

Animation globale

• 0phyto : 
� Charte 0Phyto Guignicourt 

� Journée 0Phyto (Fredon)

• Animation Globale et Suivi Contrat 

� Préparation Copil 2017

� Réunions d’évolution Contrats

� Réunions d’infos zones humides

� Bilan contrat
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